
COMUNE DI MONTECORICE
Provincia di Salerno

PON 2014/2020-Misura 7 - Obiettivo specifico 10.7 : aumento della propensione dei giovani a permanere nei
contesti formativi attraverso il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici.

- Azione 10.7: interventi di riqualificazione degli edifici scolastici
Tipologia A1 (sicurezza, adeguamento sismico ...) e B3 (attrattività) -

 Adeguamento sismico e realizzazione mensa scolastica all'Istituto Basilio Focaccia
di Montecorice Capoluogo

tav.

1.f
Relazione sulle interferenze

PROGETTO  ESECUTIVO CANTIERABILE

il Responsabile dell'ufficio
Lavori Pubblici
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RELAZIONE SULLE INTERFERENZE 

 

1) PREMESSA 

 Il tipo di lavorazione prevalente, prevista nel presente progetto, consiste nell’adeguamento 

sismico e realizzazione della mensa all’edificio scolastico “Basilio Focaccia”  a Montecorice 

capoluogo . L’adeguamento sismico della struttura interessa tutto l’edificio di vecchia 

costruzione , realizzato negli anni 1978-80  e consiste nel rinforzo delle fondazioni e degli 

elementi strutturali in c.a. , travi, pilastri e solai  .  In dettaglio i lavori da realizzare sono: 

• Completamento di un  padiglione, attualmente allo stato grezzo, da adibire 

parzialmente a locali cucina  e parzialmente a locali spogliatoio per la vicina palestra. La 

struttura , di recente realizzazione risulta strutturalmente già adegua alle recenti 

normative strutturali ; 

• Apporto di alcune lievi modifiche alla zona Nord EST del plesso scolastico esistente , 

attualmente adibita a zona uffici, e da trasformare in zona mensa. C’è da sottolineare 

che attualmente gli uffici risultano dismessi e quindi inutilizzati essendo la parte 

amministrativa stata trasferita al plesso scolastico del Comune di Pollica (SA); 

• Adeguamento sismico del plesso scolastico esistente che, essendo realizzato a fine anni 

’70, non risulta attualmente conforme alla normativa antisismica vigente a differenza 

della limitrofa palestra; 

 

2) CENSIMENTO DELLE INTERFERENZE Trattandosi di lavoro da eseguirsi prevalentemente 

all’interno di una struttura esistente in cui si svolge un’attività, le interferenze potranno 

verificarsi sia durante la realizzazione del rinforzo strutturale per l’adeguamento sismico che 

durante la realizzazione della cucina e della mensa.  Durante il rinforzo strutturale , le attività 

didattiche dovranno essere sospese , e il materiale didattico dovrà essere spostato nei luoghi 

non interessati dai lavori. Il posto individuato per la custodia di detto  materiale  è l’edificio  

palestra dell’istituto che è  di recente costruzione e risulta strutturalmente indipendente , 

inoltre, è ampia e ben protetta .  Durante i lavori per la realizzazione della cucina e della mensa 

, che verranno svolti successivamente all’adeguamento sismico, le attività didattiche potranno 

svolgersi, ma Il cantiere dovrà essere isolato e chiuso e l’approvvigionamento del materiale di 

lavoro  dovrà avvenire quando le attività didattiche sono ferme .  Per quanto riguarda le 

interferenze sulla viabilità della strada Provinciale dove è posto l’accesso della scuola , essendo 

una strada a traffico molto limitato, è sufficiente posizionare una idonea segnaletica che indica 

il cantiere e la possibile uscita di automezzi ,non è prevista alcuna limitazione della circolazione  
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 I lavori non interessano linee elettriche e linee fognarie, perché la scuola è fuori dall’abitato di 

Montecorice. Comunque eventuali interventi  che si renderanno necessari per risolvere i 

problemi di interferenza  con altri servizi pubblici saranno realizzati secondo le prescrizioni 

tecniche degli enti gestori e dei proprietari degli impianti.  

 

3) RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE   

Nello specifico, si rende necessario interrompere le attività didattiche e chiudere la scuola 

quando si eseguono  le lavorazioni che riguardano le parti strutturale dell’edificio e verificare 

che l’intervento venga realizzato secondo le norme tecniche di sicurezza e le prescrizioni 

aziendali degli enti di gestione dei sevizi di cui la scuola è dotata.  Durante i lavori di 

realizzazione della cucina  è necessario chiudere e isolare i luoghi di lavoro e disporre una 

idonea segnaletica lungo le vie di accesso al cantiere e non lasciare mezzi e attrezzi di lavori 

fuori dall’area delimitata per le lavorazioni. Inoltre dovrà esserci un accesso separato 

dedicato a mezzi e personale di cantiere che non dovrà interferire con l’utilizzo della scuola .  

          

Il Progettista  


	1f.pdf
	Fogli e viste
	Modello


	RELAZIONE SULLE INTERFERENZE.pdf

